

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>1 Querschnittsthemen</b>										
1.1.01	Verfügungsfonds	M/SL Forum und 5 Beiräte	zur Unterstützung kleinerer Projekte und Maßnahmen vor Ort	Mittel sind angemeldet		läuft				
1.1.02	Externe Unterstützung Gesamttraum	M/SL: AG steg und Partner: AN	Beiräte und Beteiligung, Projektarbeit, Konzeptfortschreibung, Information, Öffentlichkeitsarbeit etc.	Mittel sind angemeldet		läuft				
1.2.01	HomePage	M/SL, Superurban	generelle Information, Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz	HomePage ist eingerichtet, wird kontinuierlich aktualisiert. Verknüpfung mit "hamburg.de"		läuft				
1.2.02	Newsletter	M/SL, Superurban, steg, Stadtteilredaktion	kontinuierliche aktuelle Kurzinformationen	Schlüsselproj. 01 WS 16.09.08		läuft				
1.2.03	Stadtteilzeitung	M/SL, Superurban, steg, Stadtteilredaktion	Informationen in größerem Abstand, Bericht des Fachmates und Beiträge aus den Stadtteilen	Stadtteilredaktion hat Arbeit aufgenommen		läuft				
<b>2.1 Soziale Situation und Gesunde Lebenswelten</b>										
2.1.01	Älter werden in Billstedt-Horn	FF M/SR	Erhebung zu den Bildungsbedarfen- und Möglichkeiten von älteren Menschen im Entwicklungsraum und zu Fortbildungsbedarfen von Aktiven in der Seniorenarbeit	Schlüsselproj. 02 WS 16.09.08 Projekt soll ausgeschrieben werden.			kurzfr.			
2.1.02	MiMi plus - Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten"	M/SR, BSG	Hier lebende deutschsprachige Migranten werden zu interkulturellen Gesundheitsmediatoren (innen) ausgebildet, damit sie ihre eigenen Landsleute kultursensibel über Themen zu Gesundheit und Krankheit informieren können. Ergänzung des bestehenden Konzeptes	Schlüsselproj. 03 WS 16.09.08				später		
2.1.03	Gesundheit in Billstedt-Horn	M/GA, Billenetz	Entwicklung eines regionalen Gesundheitsförderungskonzeptes (unter Berücksichtigung aller relevanter Projekte insbesondere des Aktionsbündnisses Bille Aktiv)	Basis Runder Tisch M/SR incl. GA			kurzfr.			
<b>2.2 Städtebau und Wohnen</b>										
2.2.01	Neugestaltung und Öffnung Schulhof Steinadlerweg	BSB, Bezirk		Einweihung 25.09.2008	realis.					
2.2.02	Rahmenplan Quartier Möllner Landstraße / Merkenstraße	Eigentümer: SAGA GWG, HANSA, Herbert Prignitz, Hamburg A/S, div. Einzeleigentümer Koordination: FF M/SL, M/MR	Weiterentwicklung des bestehenden Gutachtens zu einem umsetzungs-orientierten städtebaulichen Rahmenplan im Dialog mit Eigentümern und unter Beteiligung der Nutzer (Analyse, Zielentwicklung, ...)	Schlüsselproj. 04 WS 16.09.08 Teil 1 vgl. Forum 02/08 Initiierung ab 2009			kurzfr.			
2.2.03	Rahmenplan Quartier Sievekingsallee / Rhiemsweg	Eigentümer: ca. 70 Eigentümer, FHH, SAGA GWG, HANSA, Norden GmbH Koordination: FF M/SL, M/MR	Weiterentwicklung des bestehenden Gutachtens zu einem umsetzungs-orientierten städtebaulichen Rahmenplan im Dialog mit Eigentümern und unter Beteiligung der Nutzer	externes Gutachten von 2006/07 liegt vor, vgl. Forum 02/08				später		
2.2.04	Rahmenplan Quartier Hörner Landstraße / Culinstraße	Eigentümer: SAGA GWG, div. Einzeleigentümer Koordination: M/SL, M/MR	Bestandsanalyse und Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans im Dialog mit Eigentümern und unter Beteiligung der Nutzer	Vorschlag				später		
2.2.05	Rahmenplan Quartier Schleemer Ring	Eigentümer: SAGA GWG, Eigentümer von Einzelgebäuden Koordination: M/SL, M/MR	Bestandsanalyse und Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans im Dialog mit Eigentümern und unter Beteiligung der Nutzer	Vorschlag				später		
2.2.06	Voruntersuchung zur Festsetzung eines Erhaltungsbereiches, Wohnbebauung Washingtonallee	Eigentümer: SAGA GWG, Eigentümer von Einzelgebäuden Koordination: M/SL	Voruntersuchung zur Erstellung eines Erhaltungsbereiches (§172 BauGB) für die Backsteinwohnbebauung beidseitig der Washingtonallee und ggf. weiterer Gebiete	Vorschlag				später		
2.2.07	Billstedt-Horn an die Bille	Eigentümer: FHH, Privateigentümer Koordination: M/SL, M/MR	Gutachten/Konzept zur Verbesserung der Verzahnung der Stadtteile Billstedt-Horn mit der Bille Aufwertung und Belebung als durchgängiger Naherholungsraum	Vorschlag, Bewertung unterschiedlich				später		
2.2.08	Historische Ortskerne Kirchsteinbek, Schiffbek und Öjendorf	Eigentümer: FHH, mehrere Eigentümer von Einzelgebäuden Koordination: M/SL	Erhalt und Verbesserung der Ablesbarkeit der historischen Siedlungskerne ggf. Aufwertung, Gestaltung, Verbesserung der Nutzbarkeit öffentlicher Räume	Vorschlag aus Drs. 2005, aktuell keine Priorität				später		
2.2.09	Aufwertung öffentl. Räume: U-Bahn Merkenstr., Möllner Landstr., Steinb. Marktstr., Merkenstr.	Eigentümer: FHH, Hamburger Hochbahn AG, ggf. Privateigentümer Koordination: M/MR, M/SL	Modernisierung und Neugestaltung Fahrradständer, Fuß- und Radwege in Abstimmung mit möglicher Rahmenplanung und mit Planungen der anliegenden Eigentümer (SAGA-GWG, Herbert Prignitz Grundstücksverwaltung)	Schlüsselproj. 04 WS 16.09.08 Teil 2 häufig thematisiert, großer Bedarf, Start mit Fahrradständern (erster Schritt)			kurzfr.			
2.2.10	Wohnumfeldgestalt. Riedsiedlung	Eigentümer: SAGA GWG	funktionale und gestalterische Neuordnung und Gestaltung des Wohnumfeldes	angefragt 2006; SAGA hat Priorität aktuell verschoben				später		
2.2.11	Zentrale Nutzungen Dringsheide	Zusammenschluss Akteure vor Ort, M/SL		Projektidee, Bestimmung des gemeinsamen Zieles				später		

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>2.3 Mobilität</b>										
2.3.01	Lokale Radverkehrsstrategie: "Billstedt-Horn - attraktiv für Räder"	Eigentümer: FFH Koordination: FF M/MR, M/SL	Erarbeitung einer lokalen Radverkehrsstrategie für Billstedt-Horn auf Basis und in Weiterentwicklung der Radverkehrsstrategie der BSU	Schlüsselproj. 05 WS 16.09.09 in Vorbereitung			kurzfr.			
2.3.02	Beteiligung für Billstedt-Horn zum Lärmaktionsplan Handlungsbed. Senk.Lärmbelastung	Eigentümer: Bundesrepublik Deutschland, FFH Koordination: M/V/S, M/MR, M/SL	Umsetzung im Rahmen der Beteiligungsgremien des Entwicklungsraumes, Zusammenstellung und Weitergabe der Anregungen  Aufnahme bisheriger Handlungsbedarfe in den Lärmaktionsplan	Kontakt M/V/S zu BSU hergestellt			kurzfr.			
2.3.03	Optimierung von diversen ÖPNV-Angeboten	Eigentümer: Hamburger Hochbahn AG, HVV, FFH Koordination: BSU, M/MR, M/SL	1. Barrierefreier Zugang zur U-Bahnstation Merkenstraße Alternative A: Verbesserung der Taktung der Buslinien 11 und 233 zwischen Merkenstraße und Billstedt an Wochen-enden für ältere Menschen und Familien Alternative B: Shuttlebus/Bürgertaxi in Anbindung an soziale Einrichtung oder Träger 2. Herstellung einer ÖPNV-Anbindung an den südlichen Öjendorfer Park über den Rheinskamp 3. Erhöhung der Taktung/größere Busse für Buslinie 27	häufig thematisiert, teilweise unrentierlich			kurzfr.	später		
2.3.04	Barrierefreier Zugang U-Bahnstation Merkenstraße	HHA, FFH Koordination: BSU		häufig thematisiert, wird seitens des Bezirks unterstützt			kurzfr.			
<b>2.4 Lokale Ökonomie und Einzelhandel</b>										
2.4.01	Start at Billstedt  Neuer Projekttitle: AWIQ (Arbeit und Wirtschaft im Quartier)	Unternehmer ohne Grenzen mit Kooperationspartnern Koordination: M/SL, M/SR	Aufbau eines "Gründerzentrums" in und mit einem Netzwerk im Stadtteil zur Förderung der lokalen insbesondere der migrantischen Ökonomie, zur Aktivierung des vor-handenen Gründungs-potenzials (Gründerinnen!), zur Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	Schlüsselproj. 06 WS 16.09.08 Förderanträge bisher nicht erfolgreich, ggf. Eignung neues Programm "Quartiersoffensive"?			kurzfr.		ff	
2.4.02	Kirchsteinbeker Marktplatz Stadteifest u. dgl.	Initiative "Für Kirchsteinbek"  M/SL, M/SR	Aufwertung des Marktplatzes zum belebten Ortszentrum; mittelfristig auch zur Verbesserung der lokalen Nahversorgung	im Juni 2008 erstmalig	realis.				ff	
2.4.03	Jolly-good-fellow-Billstedt-Horn	Triple 5 Ltd.  M/SL	Planung eines kommunalen, gemeinsamen und gemeinnützlichen Liefer- und Kümmererservice für die nicht mobile Wohnbevölkerung	Erhebung abgeschlossen, Ergebnisse folgen		läuft				
2.4.04	Gewerbliches Quartiersmanagem.	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Gezieltes Management zur Stärkung der lokalen Ökonomie				kurzfr.			
2.4.05	Projekte "Quartiersarbeit"	BWA, teamarbeit, Träger vor Ort, BSU, M/SL (FF), M/SR	Verknüpfung lokale Ökonomie und Stadtteilentwicklung, vgl. KOA-Vertrag. Einbeziehung Bezirke in Bewertungen und Entscheidungen bisher nicht angemessen. Weitere Bearbeitung übergeordnet (Workshops) sowie mit lokalem Bezug in Vorbereitung	im Sommer 2008 wurden §16a SGB II rd. 60 Stellen bewilligt. Im Herbst 2008 weitreichende Streichungen bei Aktivjobs!!			kurzfr.			

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>2.5 Kultur und Freizeit</b>										
2.5.01	Step by Step - Tanzprojekt an Schulen	Stadtkultur Hamburg, Schulen, BSB M/SL		Anschubfinanzierung 2 Schuljahre, langfristige Etablierung	realis.	läuft			ff	
2.5.02	Regionaler Veranstaltungskalender	Träger: Kulturpalast im Wasserwerk BKMS, M/SR	Konzeption eines regionalen Veranstaltungskalenders für die Bereiche Musik, Theater und Comedy				kurzfr.		ff	
2.5.03	Theaterwoche	Träger: Kulturpalast im Wasserwerk e.V.	Etablierung einer jährlichen Theaterwoche mit verschiedenen Produktionen				kurzfr.			
2.5.04	Standort-/ Marktanalyse Kino	AN: steg Hamburg mbH	Standort- und Marktanalyse für ein Kino im Entwicklungsraum erstellen inkl. Akquisition von Investoren			läuft				
2.5.05	Stadtteilkulturzentrum Kulturpalast	Bauherr: Kulturpalast im Wasserwerk BKMS, M/SL, M/SR	Realisierung eines Veranstaltungssaals für die Region zwecks Schulproduktionen, Stadtteilproduktionen der Jugendhilfe, Chor- und Orchesterformationen oder auch privater Zwecke	Schlüsselproj. 07 WS 16.09.08				später		
2.5.06	Orientierung leicht gemacht	M/MR	Konzepterstellung für den Entwicklungsraum					später		
2.5.07	Kinderaktionshalle	Bauherr/Träger: Privater Investor M/SL	Bau einer Kinderaktionshalle im Entwicklungsraum Billstedt-Horn					später		
2.5.08	Sommerkino Mümmelmannsberg Kirchnerweg/ Waldpark Steinfurth		Installation einer aufblasbaren Leinwand zum Zeigen von Kinofilmen im Waldpark Steinfurth (Kirchnerweg)	Projekt aktuell nicht realisierbar (Naturschutz, fehlender Träger)				später		
2.5.09	Beweg' Deinen Osten	Träger zur Initiierung des Projektes: steg Hamburg mbH Koord. mit M/SR	Aktionstag der Sportvereine	Schlüsselproj. 08 WS 16.09.08 in Vorbereitung			kurzfr.			
2.5.10	Stadtteilstadt Horn (jährlich)	Träger: Stadtteilverein Horn e.V.	Durchführung des Stadtteilstadt Horn 2008	im Juni 2008 sehr erfolgreich Finanz.lücke	realis.				ff	
2.5.11	125 Jahre Kirche Kirchsteinbek	Träger: Kichengemeinde Kirchsteinbek Kulturpalast im Wasserwerk e.V.	Anlässlich des 125jährigen Jubiläums der Kirche in Kirchsteinbek Initiierung eines Kirchweih- und Stadtteilstadt Horn	in Vorbereitung			kurzfr.			
2.5.12	BilleVue (alle zwei Jahre)	BilleVue GbR	Durchführung der BilleVue 2010	im September 2007 sehr erfolgreich, Finanz.lücke	realis.				ff	
2.5.13	Skaterparcours Mümmelmannsberg Kandinskyallee	Träger: M/MR	Erweiterung des bestehenden Skaterparcours um eine Halfpipe für fortgeschrittene Fahrer	Projektvorschlag wird zeitlich nachrangig bew.				später		
2.5.14	Rund um den Entwicklungsraum	Träger: M/MR	Etablierung einer Streckenführung rund um den Entwicklungsraum für Sportaktivitäten und -veranstaltungen, wie bspw. Marathon, Inline, Walken					später		
2.5.15	Hip Hop Academy	Kulturpalast BKSM, BWA, BSU, M/SR, M/SL	Fortführung der 2007 erfolgreich eingerichteten HipHop-Akademie	Anschub LSH. An Entwicklung weiterreichender Perspektiven wird gearbeitet	realis.	läuft			ff	
2.5.16	Hamburger KidsMove			Finanz.lücke	realis.	läuft			ff	
2.5.17	LichterKunst im Schlemer Park			Finanz.lücke	realis.	läuft			ff	
2.5.18	Internationales Freundschaftsfest Mümmelmannsberg			Finanz.lücke	realis.	läuft			ff	
2.5.19	Lehrschwimmbecken Seeadlerstieg	BKSM, BSB, M/SL Träger: HSB	Sicherung Schul- und Vereinsschwimmen, Kofinanzierung wird gebraucht	von Schließung bedroht, HSB plant Übernahme, Sanierungskosten nicht gedeckt			kurzfr.			
2.5.20	Mobile Plattform	Träger wäre zu finden		Konzeptskizze wurde erstellt, Betreibermodell?				später		
2.5.21	Weihnachtsmarkt/-baum Billstedter Marktplatz (jährlich)	Wir für Billstedt		Finanz.lücke	realis.				ff	
2.5.22	Kunstrausch						kurzfr.		ff	
2.5.23	Kulturbüro GS Horn			Projektidee Horner Geest			kurzfr.		ff	
2.5.24	Jugendtheaterclub Horn	Das Kleine Hoftheater e.V.	Langfristige Entwicklung des Musiktheaterprojektes mit Jugendlichen über ein Jahr. Der Jugendtheaterclub soll zudem klassische Übungen einer Theaterschule anbieten. Einbau eines Tonstudios.	Anwerbung des Jugendensembels kann ab sofort erfolgen			kurzfr.		ff	

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>2.6 Natur und Stadtgrün</b>										
2.6.01	Kirchsteinbeker Marktplatz incl. Spielgeräte	M/MR Träger Spielgeräte: Verein		Impulsprojekt 2007	realis.					
2.6.02	Pflege- und Entwicklungsplan Öjendorfer Park	Träger: M/MR	Realisierung des Pflege- und Entwicklungsplanes unter Berücksichtigung der vorgenommenen Priorisierung	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08			kurzfr.			
2.6.03	Grünzug Horn	Träger: M/MR	Zeitgemäße Ausstattung und Steigerung der Attraktivität von Spielanlagen	realisiert, Weiterführung in Planung	realis.					
2.6.04	Freiräume am Schleemer Bach	M/MR, M/SL, Seniorenlotsin, BMFSFJ		in Bau, Fertigstellung 2008	realis.					
2.6.05	Wanderweg Schleemer Park	Träger: M/MR	Anbindung des Grünzugs Schleemer Bach nach Norden in den Öjendorfer Park, nach Süden über die B5 und über den Unteren Landweg in die Vier- und Marschlande					später		
2.6.06	Öffnung des Friedhofs zum Öjendorfer Park	Träger: Hamburger Friedhöfe (AöR) M/MR	Schaffung zweier Übergänge im südlichen und nördlichen Bereich mit Ziel einer Öffnung des Friedhofs zum Öjendorfer Park	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08			kurzfr.			
2.6.07	Wege im Horner Park/Radweg an der B5	Träger: M/MR BSU/V	Verbesserung der Wege im Horner Park sowie die Instandsetzung und Ausbau einer Fuß- und Radwegeverbindung zwischen der Horner Rampe und der Eiffestraße					später		
2.6.08	Zugang Driftredder zum Öjendorfer Park	Träger: M/MR	Zugang sowie eine verbesserte Eingangssituation im Süd-Ostern des Öjendorfer Parks schaffen	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08				später		
2.6.09	Nord-Süd-Verbindung Öjendorfer Park - Boberger Niederung	Träger: M/MR	Etablierung einer Verbindung zwischen Öjendorfer Park und Boberger Niederung östlich der Wohnsiedlung und der A1	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08				später		
2.6.10	Nördliche Wegeanbindung Öjendorfer Park - Jenfelder Bach	Träger: M/MR	Realisierung einer vollständigen Querverbindung vom nordwestlichen Ausgang des Öjendorfer Parks bis zum nördlichen Teil des Jenfelder Bachs	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08				später		
2.6.11	Luisenhofstiege zwischen Pergamentweg und Archenholzstraße	Träger: M/MR	Ausbau eines Abschnitts des Luisenhofstiegs zwischen Pergamentweg und Archenholzstraße (Straßenbaumaßnahme)				kurzfr.			
2.6.12	Blohms Park	Träger: M/MR	Steigerung der Attraktivität der Parkanlage sowie Nutzbarmachung der Kinderspielplätze Aufwertung der im Norden gelegenen Eingänge zum Blohms Park				kurzfr.			
2.6.13	Ost-West-Verbindung Öjendorfer Park bis Jenfelder Bach	Träger: M/MR	Anbindung Öjendorfer Park an den westlichen und südlichen Siedlungsbereich über Fuß- und Radwegzuschuss entlang der Friedhofsgrenze	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08				später		
2.6.14	Anbindung Glinder Au an Naturschutzgebiet Boberg	Träger: M/MR	Herstellung einer Anbindung der Glinder Au an die Boberger Niederung					später		
2.6.15	Wegeverbindung U-Bahn Billstedt - Legienstraße	Träger: M/MR	Umgestaltung des Weges hinsichtlich einer verbesserten Beleuchtung sowie Nutzbarmachung für Radfahrer und Fußgänger					später		
2.6.16	Wegeverbindung Horner Rennbahn/ Märchensiedlung/ Öjendorfer Park	Träger: M/MR	Bau einer "Grünen" Alltagsverbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen der Horner Rennbahn und dem Öjendorfer sowie Schiffbeker Friedhof	Schlüsselproj. 09 mit div. Teilproj. WS 16.09.08				später		
2.6.17	Grüne Alltagsroute entlang Horner Kreisel und Derbyweg	Träger: M/MR	Herstellung einer Grünen Alltagsroute zwischen Horner Kreisel und Derbyweg (entlang A 24)					später		
2.6.18	Billewanderweg	Träger: M/MR	Fortsetzung des aus den Boberger Niederung kommenden Wanderweges in richtung Stadtzentrum					später		
2.6.19	Erschließung Geesthang	Träger: M/MR	Schaffung eines Wanderweges entlang des Geesthangs					später		
2.6.20	Verbindung Steinbeker Markt - Schleemer Park	Träger: M/MR	Anbindung des Steinbeker Marktes an den Schleemer Park					später		
2.6.21	Spielplatz Rhiemsweg	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Neugestaltung des Spielplatzes mit Bürgerbeteiligung	im Bau, Einweihung Anfang 2009		läuft				
2.6.22	von Dratelscher Park	Träger: M/MR	Instandsetzung des Parks unter Einbeziehung der umliegenden Interessensvertreter			läuft				
2.6.23	Entdecke den Hamburger Osten: Rad- und Wanderkarte	Koordination: steg Hamburg mbH M/MR, BSU/Amt V	Herstellung einer Rad- und Wanderkarte				kurzfr.			
2.6.24	Attraktive Bachläufe (Konzept)	Einstieg in das Projekt: steg Hamburg mbH M/MR, M/SL	Bestandsaufnahme qualitativ/quantitativ	Schlüsselproj. 10 WS 16.09.08			kurzfr.			
2.6.25	Themenspielplätze entlang der U3	Träger: M/MR	Erstellung eines Freiraumgutachtens mit Fokus auf Themenspielplätze					später		
2.6.26	Spielplatz Steinfurths Diek	Träger: M/MR	Aufwertung des Spielplatzes unter Einbeziehung bereits bestehender Ideen					später		
2.6.27	Spielplatz Schleemer Weg	Träger: M/MR	Grundlegende Erneuerung des Kinderspielplatzes sowie Schaffung eines Zugangs zum angrenzenden Fußballplatz					später		
2.6.28	Spielplatz Dringsheide	Träger: M/MR	Neugestaltung des Spielplatz inkl. eines Beteiligungskonzeptes von Kindern und Jugendlichen			läuft				
2.6.29	Anbindung Boberg - Schleemer Bach	Träger: M/MR	Begrünung der Unterführung und Schaffung weiterer Grünanlagen					später		

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>2.7 Bildung</b>										
2.7.01	Bilden Beraten Betreuen Bildung in Billstedt	BSB (ff) in Koop. mit Bezirk (SR, SL) und Koop.partnern	Unter dem Motto »Bilden-Beraten-Betreuen« (BBB) soll modellhaft eine »Regionale Bildungslandschaft« entstehen. Teilaspekte: Bedarfsorientierte Angebotsentwicklung, Aufbau neuer Formen der Zusammenarbeit von Einrichtungen und Verwaltung, Bildungsgerechtigkeit, Verbesserung von Bildungsniveau und Lebensqualität im Stadtteil.	Zwischenstand Herbst 2008;Überleitung zu Projekt 2.7.02	realis.					
2.7.02	Regionaler Bildungsverbund (Folge von Bildung in Billstedt bzw. BBB in Verb. mit "Lernende Regionen")	M/SR und BSB mit BSG und weiteren Koop.-partnern	Der Regionale Bildungsverbund knüpft an 2.7.01 an, Ziel: Etablierung Netzwerke, Priorisierung und Realisierung von Projekten des Handlungskonzeptes "Bildung und Lebenslanges Lernen" für den Entwicklungr.	Schlüsselproj. 11 WS 16.09.08 Antrag "Nationale Stadtentw." läuft - evt. "Lernen vor Ort"		läuft			ff	
2.7.03	Stärkung der Elternschulen	Elternschulen und Stadtteilkonferenzen der Region	Ressourcenverstärkung für die Elternschulen in der Region	Projektidee, Ressourcen?				später	ff	
2.7.04	Bildungsverbund Horn-Südost	Internat. Bund und weitere Kooperationspartner	Bildungsverbund in Horn- analog zu »Bilden-Beraten-Betreuen« auf Basis der bestehenden Netzwerkstruktur	Projektentwurf, Antrag bei BSU und BSB, BSB zurückhaltend			kurzfr.		ff	
2.7.05	Regionales Bildungszentrum / Machbarkeitsstudie	M/SR, ZuwendungsG. ggf. Bezirk, Träger nach Ausschreibung, Kooperation mit den Anbietern in der Region	Zentrum (Anlaufstation für Bürgerinnen und Bürger aus der Region) mit Lotsenfunktion zu allen Bildungs- und Beratungsangeboten im Entwicklungsraum, ggf Zusammenarbeit mit Gesundheitsmobil des DKSB; damit verbunden oder als weiteres Modul:	Schlüsselproj. 12 WS 16.09.08 Projektentw. für Konzept soll beauftragt werden			kurzfr.		ff	
2.7.06	Bildungsbotschafter-Projekt	ditto oder über mögliche ESF-Ausschreibung oder ggf. "Lernen vor Ort"	Bildungsbotschafter (Qualifizierungsmaßnahme und/oder Ehrenamt, multikulturell) informieren in ihrem Quartier über Bildungsangebote und ermitteln Bildungsbedarfe				kurzfr.		ff	
2.7.07	Bildungsstiftung - Konzept	Private, Beratend: FB	Eine Bildungsstiftung erwirtschaftet finanzielle Mittel für die Bildungsarbeit im Entwicklungsraum	Projektidee, Konzepterstellung wäre förderlich, Umsetzung später			kurzfr.	später	ff	
2.7.08	Übergangsmangement Kita-Grundschule mit Dokumentatiuon und Qualifizierung	Das Rauhe Haus	Umsetzung von Maßnahmen und Schaffung von Strukturen für einen erfolgreichen Übergang der Kinder von der Kita in die Grundschule inkl. Elternarbeit; u.a. Elternkurs „Bald fängt die Schule an“ und „Begegnungsjahr Kita-Schule“; damit verbunden:	laufend seit 2007, Verstetigung angestrebt		läuft			ff	
2.7.09	Bildungshäuser für 0 bis 10-Jährige (MüBerg, Sonnenland, Druckerstraße)	Kooperationen von Kitas, Vor- und Grundschulen, Förderung BBS;	Projekt zur Verzahnung von Kita und Schule	Modellprogramm? Angekündigte Ausschreibung der BSB fehlt, vgl. Neuausrichtung Schulpolitik				später	ff	
2.7.10	2. Chance	REBUS in Kooperation mit Rauhes Haus, Standort Steinfeldtstraße	Projekt zur Unterstützung und schulischen Reintegration von Schüler/innen aus Billstedt/Horn mit Verhaltensauffälligkeiten	Projekt läuft erfolgreich Verstetigung sichern	realis.	läuft			ff	
2.7.11	Förderprojekt Schule Hauskoppelstieg und Wohnunterkunft Billstieg	Rebus in Kooperation mit Jugendamt / Schule Hauskoppelstieg / KITA u. Schulkinderclub	Förderung der schulischen Leistungsfähigkeit und Stärkung der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen in der Schule Hauskoppelstieg und Wohnunterkunft Billstieg, damit verbunden:	Projekt läuft, Finanzierung fehlt		läuft			ff	
2.7.12	Sportprojekt Schule Hauskoppelstieg und Wohnunterkunft Billstieg	Jugendamt Hamburg-Mitte ASD und Honorarkräfte	s.o. Das Projekt dient auch der Gewaltprävention.	Projekt läuft, Finanzierung fehlt		läuft			ff	
2.7.13	Umbau Schulküche Glinder Au	BSB	Umbau der Küche zur Sicherstellung ener Mittagsversorgung der Kinder- auch für Stadtteilkonferenzen und Ausbildung	Verknüpfung mit Horn Süd-Ost, Klärung Regionale Schulkonferenz				später		
2.7.14	Regionale Koordinierungsstelle mit Schwerpunkt Übergangsmangement Schule/Beruf	Billenetz/Arbeit und Leben in Koop. mit HiBB/BSB, BSG	Koordinierungsstelle für Bildung in der Region, Schwerpunkt Übergangsmangement zur Integration von jungen Menschen unter 25 J. in Ausbildung und Arbeit	Zuwendung Modellregion Billstedt und Wilhelmsburg ist erteilt bis 2012		läuft			ff	
2.7.15	Berufsfindungstage für Mädchen in Horn, Billstedt-Mümelmannsberg	Lass´1000 Steine rollen!	Mit den Veranstaltungen sollen Schülerinnen der achten Klassen, durch praktische Erfahrungen ermutigt werden, auch Berufsfelder im technischen oder handwerklichen Bereich in ihre Berufswahlentscheidungen mit einzubeziehen.	Projektidee			kurzfr.		ff	
2.7.16	Kompetenzagentur Hamburg Mitte	Billenetz/Arbeit und Leben Hamburg e.V.- Vamos Jugendhilfeverbund M/SR, M/JA	Individuelle Unterstützung von benachteiligten Jugendlichen und Jungerwachsenen beim Übergang Schule-Beruf	Fortsetzung?? Fin. über BMFSFJ mit Kofi Bezirk läuft aus		läuft			ff	
2.7.17	Lehrstellenatlas Hamburger Osten	Arbeit und Leben Hamburg e.V.	Der Lehrstellenatlas ist ein Verzeichnis zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen	Optimierungsbedarf (Termin), Verstetigung?!		läuft			ff	
2.7.18	Regionale Ausbildungsmesse	BilleVue GbR	Ausbildungsmesse zur Unterstützung von SchülerInnen der Haupt- und Realschulen im Entwicklungsraum bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und bei der Erkundung von Ausbildungsberufen	Fehlbetragsfinanzierung für jährliches Projekt	realis.	läuft			ff	

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
2.7.19	Eventassistenz Berufsvorb. für Jugendliche Überg. in Ausbildung Beruf	Träger: Kulturpalast BSB, BWA	Schulung nach einem berufsvorbereitenden Baukastensystem mit wöchentlichen Kursen & Seminaren für ca. ½ Jahr. Vermittlung theoretischer und praktischer Grundkenntnisse im Eventmanagement, Jugendgruppenleiterschulung	Verstetigung einer erfolgreichen Maßnahme		läuft			ff	
2.7.20	Fonds für kulturelle Angebote	M/SR, Schulen, Antragsteller	Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und regionalen Anbietern von Kinder- und Jugendkultur	Fonds der Schulbehörde nutzen		läuft		später	ff	
2.7.21	Leseförderung im Entwicklungsraum	GSH, GSM, HÖB, Kitas, Schulen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Arbeit und Leben / Billenetz, BSB, BKMS	Lesewettbewerbe im Entwicklungsraum	diverse Teilprojekte, Lesegutscheine bis Ende 2009 gesichert			kurzfr.		ff	
2.7.22	BuchStart	LiteraturKontor	Leseförderung für die Kleinsten (Elternaktivierung)	laufend- Verstetigung erwünscht		läuft			ff	
2.7.23	Gedichte für Wichte	LiteraturKontor	Lese- und Sprachförderung für die Kleinsten (Elternaktivierung)	laufend- Verstetigung erwünscht		läuft			ff	
2.7.24	Book-Buddies	Kurt-Körper Gymnasium, weitere Schulen	Koop. Kurt-Körper: Gymnasiasten vermitteln Lesekompetenz	erste Aktivitäten KurtKörperG			kurzfr.			
2.7.25	Book & Cook	Kulturpalast	Niedrigschwelliges kulturelle Bildungsangebot für die ganze Familie	Projektidee				später		
2.7.26	Mediale Stadtteilerkundung	BSB, Stadtkultur, Lernende Region – Vertiefungsphase II, Schulen, diverse	Medienpädagogische Workshops zur Stadtteilerforschung in Verbindung mit BBB-siehe Nr. 1, bei denen Stadtteilpläne und ein Internetportal mit Kultur- und Bildungsangeboten entstehen	Projektaufakt 03-08, Plan 2008 vorgelegt	realis.					
2.7.27	Jugendkunstschule Mümmelmannsberg	ProQuartier	Einrichtung einer Jugendkunstschule in Mümmelmannsberg. Verschiedene Träger (Offenes Atelier Mümmelmannsberg, ProQuartier etc.) arbeiten daran, ein Kunstprofil für das Stadtteilimage zu schärfen, die Kommunikation und die Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern.	Konzeptentwicklung				später		
2.7.28	KinderUni	ProQuartier	Veranstaltung einer "Kinderuni" in Billstedt-Horn (klassische Wissensbereiche, mit Kooperationspartnern (SAGA GWG), insbesondere berufsorientierende Themen, wie z. B. Bauunternehmung, Architektur oder Hausverwaltung, aber auch: künstlerisch-kulturelle und Gesundheitsthemen	Projektidee Start ggf. Herbst 2008			kurzfr.			
2.7.29	Bläserklasse	Wind & Brass	Kompetenzförderung durch Erlernen eines Musikinstrumentes. Durch gemeinsames Zusammenspiel wird ein positives Lernklima geschaffen. Aufgebaut werden soll eine Bläserklasse in Zusammenarbeit mit Schulen. Die Schüler erhalten eine solide musikalische Grundausbildung.	Anschub 2007 - Verstetigung im Rahmen von "Jedem Kind ein Instrument" sollgeprüft werden	realis.	läuft			ff	
2.7.30	Klangstrolche	Kulturpalast in Kooperation mit diversen Einrichtungen	Fortführung des 2007 erfolgreich eingeführten Programms zur musikalischen Frühförderung	Fortführung nach LSH-Förderung	realis.	läuft			ff	
2.7.31	Stadtteilarchiv Mümmelmannsberg	aktiv wohnen e.V.	Förderung des Stadtteilarchivs Mümmelmannsberg. Erstellung einer Stadtteilchronik und Führung von Interviews mit eingesessenen Bewohnern. Fotoausstellung in der Tagesstätte der LAB zum Anwerben weiterer ehrenamtlicher Kräfte.	laufend- Verstetigung erwünscht	realis.	läuft			ff	
2.7.32	Streicherorchester, Cajon-Orchester	Kulturpalast	Förderung der kulturellen Kompetenz der Kinder, Einrichtung eines Kinderorchesters bzw. Cajon-Orchesters als wirkungsvolle Mittel zur Förderung und Integration benachteiligte Kinder im Stadtteil.	Projektentwurf, vgl. Ansatz "Jedem Kind ein Instrument"				später		
2.7.33	Familienaktion Ernährung und Bewegung	Arbeit und Leben Hamburg e.V. / Billenetz	Informationen und Aufklärung über gesunde Ernährung und Bewegung für Kinder und Eltern vermitteln und zielgruppengerecht praktisch ausprobieren, Fachgespräche für Multiplikatoren	Projekt bis Ende 2009 bewilligt			kurzfr.		ff	
2.7.34	Dreifeldsporthalle für Billstedt	BSB	Bau einer Dreifeldsporthalle in der Region	Fachbehörde hat aktuell keine Mittel Überprüfung bei Schulstrukturveränd.				später		
2.7.35	Auf geht's Ehrenamtliche Spaziergangsbegl.	M/SR AWO Landesverband Hamburg e.V.	Ehrenamtliche Spaziergangsbegleitung von Senior(inn)en zur Schaffung niedrigschwelliger Bewegungsanreize. Erster Standort im Bereich der Freiraumgestaltung am Schleemer Bach.	laufend- Verstetigung erwünscht	realis.	läuft			ff	
2.7.36	(Medien)kompetenz- und Lernzentrum	ggf. in Verb. m. Bildungszentrum o. an andere Einrichtung angegeb.	offener Lernort mit Medienausstattung und (medien-)pädagogischer Betreuung für Menschen alle Altersgruppen aus der Region, Multiplikatoren und zur Nutzung durch Einrichtungen (Selbstlerneinheiten, Bewerbungs- und Recherchetraing, Bildbearbeitung etc.)	Projektidee ggf. in Konzeptentwicklung zu Bildungszentrum zu integrieren				später		
2.7.37	Stadtteilwerkstatt	Beschäftigung und Bildung e.V.	Eine Stadtteilwerkstatt bietet ein breit gefächertes, sinnvolles Arbeits- und Beschäftigungsangebot. Anlaufpunkt für Menschen mit Fragen zu Ausbildung, Berufsorientierung und Beschäftigung sowie Qualifizierung; Selbsthilfwerkstatt, Arbeitsort	Projektvorhaben; Standort in Billstedt wird gesucht (evt. MüBerg)			kurzfr.			
2.7.38	Niedrigschwellige wohnortnahe Sprachförderung	BSG M/SR	niedrigschwelliges Sprachförderangebot für Mütter inkl. Kinderbetreuung	Projektidee			kurzfr.		ff	

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>2.8 Zusammenleben</b>										
2.8.01	Billstedt-Horn- International!	diverse, ff M/SR, M/SL AN: steg und Partner (Birzer)	5-stufiges Vorgehen: 1. Bildung einer Beratergruppe 2. Bestandsaufnahme 3. Beteiligungsverfahren 4. Vernetzung 5. Lokale Integrationsrunde	Schlüsselproj. 13 WS 16.09.08 in Vorbereitung			kurzfr.			
2.8.02	Nachbarschaftsfrühstücke	Nachbarschaftsinitiativen, Organisationsteam	Stärkung des sozialen Gefüges durch regelmäßige Frühstücke	erste Ansätze, Verstetigung erwünscht	realis.				ff	
2.8.03	Integrationslotsen	Bezirksamt Hamburg-Mitte, BSG/Amt SI	Verbindungsglied zwischen Migranten und Bezirksverwaltung. Wegweiser, die Betroffenen die Wege zu den zuständigen Stellen zeigen	Konzept wird erstellt bis 2010			kurzfr.			
2.8.04	Gemeinsames Musik-Theaterstück Billstedt und Horn	Kooperationsverbund von sozialen Trägern und Kultureinrichtungen BKMS						später		
<b>2.9 Image</b>										
2.9.01	Imagekampagne	M/SL Superurban	Konzept und Umsetzung von Maßnahmen	perspektivisch in Vorbereitung			kurzfr.	später		
2.9.02	Entdecker-Guide	M/SL Superurban	Konzept, Text, Erarbeitung einer "Stadtplan der Qualitäten" und Umsetzung	Schlüsselproj. 15 WS 16.09.08 in Vorbereitung			kurzfr.			
2.9.03	Familien-Stadtteil-Fotoprojekt	M/SL Superurban	Ausweitung des Projektes auf den Entwicklungsraum	Start in MüBerg Ausweitung auf viele Teilräume	realis.		kurzfr.			
2.9.04	Sommer-Event "Leuchtende Fontänen"	Freiwillige Feuerwehr BilleVue GbR	Veranstaltung im Öjendorfer Park mit hamburgweiter Ausstrahlung	Schlüsselproj. 14 WS 16.09.08 in Vorbereitung			kurzfr.			
2.9.05	Stadtteil-Handbuch	Bezirk Superurban	Wegweiser zu Einrichtungen etc.					später		

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.1 IVS I Schiffbeker Berg/Legiencenter/Washingtonring</b>										
3.1.01	Kinderwerkstatt Legienstraße 28	Träger: Jugendarbeit Horn e.V.	Neubau für desolaten Container, wichtiges (Integrations)projekt für Kinder jeder Herkunft			läuft	kurzfr.			
3.1.02	Eingangsbereiche Wohngebäude Horner Landstraße	Eigentümer: Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG (BGFG)	Herstellung von barrierefreien Zugängen, Verlängerung Fahrstühle bis ins EG					später		
3.1.03	REBUS Ausbau "Schul- und sozialpädagogisches Unterstützungszentrum" Steinfeldtstraße 1	Eigentümer: FHH, BBS Träger: REBUS	Erweiterung der vorhandenen Nutzungen durch mehrere Bausteine: Grundschulprojekt, Interventionsteam ASD/REBUS, Anti-Aggressionstraining/ Sozialtraining	Klärung mit BSB erforderlich				später		
3.1.04	Einrichtung von Pfortnerlogen	div. Baugenossenschaften: BGFG, Bergedorf-Bille, BVE, VHW, HANSA, Einzeleigentümer						später		
3.1.05	Prüfung Flächen- und Nutzungsstruktur Ladenzeile Legienstraße	Eigentümer: SAGA GWG	Geschäftszeile steht leer; nicht mehr zeitgemäß; Konzept für die Fläche erforderlich				kurzfr.			
3.1.06	Opt. Beschilderung Gewerbe Horner Landstraße/Schiffbeker Berg	Eigentümer: FHH Träger: M/MR Gewerbetreibende				läuft	kurzfr.			
3.1.07	Umgestaltung/Aufwertung Außenanlagen REBUS u. angrenz. Öff. Freifläche Steinfeldtstraße 1	Eigentümer: FHH, BBS Träger: REBUS M/MR	Integration des ehemaligen Schulgeländes in die angrenzende öffentliche Freifläche mit Beteiligung der Bewohnerschaft insb. der Jugendlichen					später		
3.1.08	Umgestaltung Außenanlagen um den Washingtonring	Eigentümer: SAGA GWG	Wohnumfeldverbesserung für und mit der Bewohnerschaft					später		
3.1.09	Aufwertung Außen Freiraumprojekt südlich Horner Landstr./ Billstedter Hauptstr. Bolzplatz	BGFG, Bergedorf-Bille, BVE, VHW, HANSA, Einzeleigentümer, FHH	Wohnumfeldverbesserung für und mit der Bewohnerschaft Verbesserung von Blickbezügen und Wegeverbindungen Umgestaltung Spielplatz mit und für Jugendliche (ev. Bolzplatz o.ä.)				kurzfr.	später		
3.1.10	Konzept Legiencenter und erste Maßnahmen	Eigentümer: OHG Grundstücksgesellschaft Billstedt-Neugraben MBH&Co	Sanierung/Umgestaltung Eingangsbereiche Wohnumfeldverbesserung Umnutzung Parkpalette als Ziel. Start mit Konzept in Regie M/SL	Schlüsselproj. 16 WS 16.09.2008 Teil 1			kurzfr.	später		
3.1.11	Freiraumprojekt mit Jugendlichen Rund um den Letzten Heller	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Umgestaltung wohnungsnaher Freiräume mit Jugendtreffpunkt (ev. im "kleinen Bunker")					später		
3.1.12	Schaffung Ausgang zur Legienstraße	Hamburger Hochbahn AG						später		
3.1.13	Einrichtung eines zweispurigen Radweges Horner Brückenweg	Eigentümer: FHH Träger: M/MR					kurzfr.			
3.1.14	Umgestaltung Straßenraum Washingtonallee	Eigentümer: FHH Träger: M/MR						später		
3.1.15	Umgestaltung Straßenraum, Parkplatzsituation und Fahrradwege Weddestraße	Eigentümer: FHH Träger: M/MR						später		
3.1.16	Verbesserung Kreuzung Horner Landstraße/ Washingtonallee/Legienstraße/Billstedter Hauptstraße	Eigentümer: FHH Träger: M/MR	schlechte Möglichkeit der Querung, Barrierewirkung	Konzept wird erstellt			kurzfr.			
3.1.17	Wake-up Legienstraße 2	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe mit diversen Kooperationspartnern (Help e.V., Billenetz, M/JA, ...)	Schulprojekt und diverse weitere Angebote (Kochkurs, Deutschkurs, Sportangebote, Filmprojekt etc.)	Schlüsselproj. 16 WS 16.09.2008 Teil 2	realis.	läuft			ff	
3.1.18	U-Bahn Legienstraße: Situation Eingangsbereich, Fuß- und Radweg	Träger: Quartiersbeirat mit Kooperationspartnern				läuft				
3.1.19	Unterstützung alkoholbelasteter Familien (Konzept)	Regionaler Koordinator für Suchtprävention HH-Mitte Region II mit Kooperationspartnern aus der Region, M/SR		Klärung mit BSB erforderlich / Honorarmittel für Konzepterstellung			kurzfr.		ff	
3.1.20	Gesprächsrunde Sicherheit im Quartier	Träger: Quartiersbeirat mit Kooperationspartnern				läuft				
3.1.21	Quartiersmanagement / Steuerungsleistungen	Bezirk als AG Externer AN	Einbindung der Bewohner durch: - Quartiersbeirat - Verfügungsfonds - Koordinator im Bezirk - Externe Unterstütz./Ansprechp. vor Ort	Externe Leistung wird ausgeschrieben (zunächst zeitlich befristet)			kurzfr.			



Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.					zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz					
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.2 IVS II Jenkelweg/Archenholzstraße</b>										
3.2.01	Sportfläche des S.C. Vorwärts-Wacker von 1904 e.V. Öjendorfer Weg 78	Bauherr: BKMS (Sportamt)		Baubeginn 2008	realis.	läuft				
3.2.02	Jugend- und Freizeitfläche Jenkelweg	Bauherr: SAGA GWG	Bau einer Sportfläche inklusive Schaffung eines Sportangebotes für Jugendliche	Schlüsselproj. 17 WS 16.09.2008 Teil 2 Baubeginn 2008		läuft				
3.2.03	Treffpunkthaus/ Quartiersloge Jenkelweg	Bauherr: SAGA GWG	Bau eines Gebäudes als Treffpunkt für Mieter und Jugendliche mit Hausbetreuer	Schlüsselproj. 17 WS 16.09.2008 Teil 3, Folgekostensicherung gefährdet! (vgl. 2.4.05)			kurzfr.			
3.2.04	Parkpalette Jenkelweg	Bauherr: SAGA GWG	Sanierung und Modernisierung der Parkpalette					später		
3.2.05	Punkthochhaus Öjendorfer Weg 58	Bauherr: SAGA GWG	Sanierung der Fassade und der Wohneinheiten					später		
3.2.06	Flächen- und Nutzungsstruktur Öjendorfer Weg/ Glinder Straße	Bauherr: SAGA GWG	Prüfung der Flächen- und Nutzungsstruktur mit dem Ziel einer Aufwertung des Areals					später		
3.2.07	Private Außenanlagen Glinder Straße und Archenholzstraße	Bauherr: SAGA GWG	Umgestaltung/Aufwertung der Außenanlagen: Kinderspielplätze, Wegeführung etc.					später		
3.2.08	Wohnumfeld Jenkelweg	Bauherr: SAGA GWG		Schlüsselproj. 17 WS 16.09.2008 Teil 1 realisiert	realis.					
3.2.09	öffentliche Grünfläche Glinder Straße	Träger: M/MR	Nutzbarmachung der öffentlichen Grünfläche als Naherholungsbereich für die Bewohner des Quartiers					später		
3.2.10	öffentliche Spiel- und Bolzplätze Archenholzstraße	Träger: M/MR	Modernisierung Spielplatz für Kinder ab 10 Jahren; Instandsetzung des Bolzplatzes; Beteiligung der zukünftigen Nutzergruppen (Abhängigkeit zur von BSU und FiB geplanten Bebauung beachten)			läuft				
3.2.11	Straßenbegleitgrün Glinder Straße	Träger: M/MR	Neuordnung und Instandsetzung des Straßenbegleitgrüns					später		
3.2.12	Verkehrsberuhigung Archenholzstraße bis Cottaweg	Träger: M/MR BfI/PK 42	Ausweitung der Tempo 30-Zone inkl. Verlegung der Bushaltestelle an der Liebezeitstraße und Etablierung eines neuen Fußgängerüberweges auf Höhe der GSÖ		realis.	läuft				
3.2.13	Stellplatzanlage Felginerweg	Bauherr: SAGA GWG	Modernisierung der Stellplätze in Form von Garagen und/oder Carports	u.a. baurechtliche Restriktionen				später		
3.2.14	Kombibad Billstedt Archenholzstraße	Bauherr: Bäderland Hamburg GmbH	Verbesserte Anbindung des Kombibades: bspw. Aufwertung der Eingangssituation, Verbesserung der Beschilderung sowie Umbenennung Bushaltestelle		realis.					
3.2.15	Rad- und Fußwege Quartier	Träger: M/MR	Pflege bzw. Instandsetzung der Rad- und Fußwege im gesamten Interventionsschwerpunkt					später		
3.2.16	Projekt "Sport und Gesundheit" Jenkelweg	Träger: SpielTiger e.V. in Kooperation mit ProQuartier	Fortsetzung des Projektes "Sport und Gesundheit" (ehemals Kinder-Mahlzeit-Projekte)	Anschub erfolgt, Verstetigung ??, Quartiersbeiratsbeschluss			kurzfr.		ff	
3.2.17	Nachbarschaftsproj. Jenkelweg/ Liebezeitstraße	Träger: ProQuartier und Kooperationspartner	Etablierung verschiedener Nachbarschaftsprojekte rund um den Jenkelweg und die Liebezeitstraße				kurzfr.		ff	
3.2.18	Nachfrageorientiertes Programm für Jugendliche (Jenkelweg)	diverse	Schaffung von nachfrageorientierten Programmen für einzelne Zielgruppen	jährlich!!			kurzfr.		ff	
3.2.19	Einzelhandelsfläche Gundermannstraße	Bauherr im Bestand: UBG mbH & Co. KG	Entwicklungspotenzial für Einzelhandelsflächen prüfen und ggf. neue Konzepte entwickeln					später		
3.2.20	Quartiersmanagement / Steuerungsleistungen	Bezirk als AG Externer AN	Einbindung der Bewohner durch: - Quartiersbeirat - Verfügungsfonds - Koordinator im Bezirk - Externe Unterstütz./Ansprechp. vor Ort	Externe Leistung wird ausgeschrieben (zunächst zeitlich befristet)			kurzfr.			

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.3 IVS III Steinfurther Allee/Kaltenbergen</b>										
3.3.01	Umbau Waschhaus Nachbarsch.treff Kaltenbergen	HANSA Baugenossenschaft eG	Umbau des Waschhauses zum Nachbarschaftstreff		realis.					
3.3.02	Um- und Neugestaltung Spielplätze Rantumer Weg/ Kaltenbergen	HANSA Baugenossenschaft eG	Modernisierung und Umgestaltung Spielplatz Rantumer Weg; Neugestaltung Spielplatz Kaltenbergen		realis.					
3.3.03	Freiraum- und Verkehrsplanerisches Konzept	Zumholz Landschaftsarchitektur	Freiraum- und Verkehrsplanerisches Konzept mit zielgruppenorientierter Anwohnerbeteiligung		realis.					
3.3.04	Ausweitung Videoüberwachung, Tinnermer W. 7-9, 1-3	Eigentümer: Bauverein der Elbgemeinden e.G.	Ausweitung der Videoüberwachung auf Hauseingänge und Außenanlagen zur Verbesserung der Sicherheit im Quartier			läuft				
3.3.05	Erweiterung Kita-Planet 266, Möllner Landstraße 266	Eigentümer: HANSA Träger: Vereinigung Hamb.Kita	Planung und Realisierung Aufstockung um ein Geschoss zur Einrichtung von ca. 15 neuen Kita-Plätzen und zusätzlichen Bewegungsräumen					später		
3.3.06	Gebäude für Pfadfinder und Jugendliche, Gelände um Rantumer Weg 15	Eigentümer: FHH Koordination:M/JA Träger: "Kuhle" e.V., Pfadfinder	Planung und Bau eines neuen Gebäudes für Jugendliche / Pfadfinder (ca. 100-150 m²)					später		
3.3.07	Gebäudedurchgang zw. Kaltenbergen 14 und 16	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Öffnung und Neugestaltung eines geschlossenen Gebäudedurchganges				kurzfr.			
3.3.08	Barrierefreie Zugänge zu Hauseingangs-bereichen, Rantumer Weg, Kaltenbergen	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Barrierefreier Umbau von insgesamt zehn Hauseingängen			läuft	kurzfr.			
3.3.09	Spielplatz, Rücks. Wohngeb. Morsumer Weg 17 und 19	Eigentümer: Bauverein der Elbgemeinden e.G.	Modernisierung und Umgestaltung Spielplatz		realis.					
3.3.10	Private Freiräume/Mieter-gärten, Kaltenb., Möllner Landstr. Rantumer W.	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Aufwertung und einheitliche Zonierung privater Freibereiche (Mietergärten)				kurzfr.			
3.3.11	Jugendtreff Streetball, Kaltenbergen Ecke Rantumer Weg	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Treffpunkt für Jugendliche mit Spiel- und Sportangeboten, u.a. Kunstrasenplatz und Basketballkorb				kurzfr.			
3.3.12	Seniengarten mit Kleinkindspiel, Kaltenbergen Ecke Rantumer Weg	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Garten speziell für Senioren am Grünzug mit Spielangebot für "Enkelkinder"	Schlüsselproj. 18 WS 16.09.2008 Teil 1			kurzfr.			
3.3.13	Streuobstwiese mit Pfadfindergarten, östlich "Kuhle"	Eigentümer: FHH, HANSA	Umwandlung von Flächen am Grünzug in Obstwiese und Ziegenweide, mit Pflegepatenschaft durch Pfadfindergruppen	Schlüsselproj. 18 WS 16.09.2008 Teil 2			kurzfr.			
3.3.14	Aktiver Grünzug, nördlich Rantumer Weg	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Aufwertung der zentralen Grünfläche durch offene, sichere, einladende Gestaltung und Ergänzung des Spielangebots im Quartier	Schlüsselproj. 18 WS 16.09.2008 Teil 3				später		
3.3.15	Netzwerk Spielplätze	Eigentümer: FHH, HANSA, BVE Koordination: M/MR	Analyse und Handlungskonzept zur Optimierung und Vernetzung des Spielangebots im Quartier				kurzfr.			
3.3.16	Sichere Wege, U-Bahn / Busbahnhof Steinfurther Allee	Eigentümer: FHH, HHA Koordination: M/MR	Maßnahmenbündel zur sicheren Querung an U-Bahn / Busbahnhof zu Fußwegen an der Möllner Landstraße				kurzfr.			
3.3.17	Sicherer Schulweg, Schlangenkoppel	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Maßnahmenbündel zur Schulwegsicherung im Bereich Schlangenkoppel, u.a. Mittelinsel					später		
3.3.18	Verlegung Bushaltestelle Schlangenkoppel, Möllner Landstraße	Eigentümer: FHH, HVV Koordination: HVV, M/MR	Optimierung der Lage Bushaltestelle vom Bahnhof in Richtung Kita			läuft				
3.3.19	Sichere Zufahrt Kita Planet 266, Möllner Landstraße 266	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.	Wendeschleife an der Kita für sicheres Holen und Bringen			läuft				
3.3.20	Aktive Mitte, Ecke Rantumer Weg-Morsumer Weg	Eigentümer: FHH, BVE	Aufbau einer Aktiven Mitte mit ansprechendem, übersichtlichem zentralen Platz, Optimierung der Anbindung an U-Bahn und Grünzug	Schlüsselproj. 18 WS 16.09.2008 Teil 4			kurzfr.			
3.3.21	Verkehrsberuhigung, Rantumer Weg	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Rantumer Weg					später		
3.3.22	barrierefreie Fußwege und Übergänge, gesamtes Quartier	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Planung und barrierefreier Umbau der Fußwege und Straßenübergänge im gesamten Quartier					später		
3.3.23	Minderung der Lärmbelastung durch Autobahn BAB 1	Eigentümer: Bundesrepublik Deutschland	Lösungen zur Lärminderung: 1. zusätzliche Erhöhung /Optimierung der Lärmschutzwand 2. Deckel A1	Beiratsempfehlung				später		
3.3.24	Ausgleich von Setzungen, Kaltenbergen, Rantumer Weg	Eigentümer: FHH Koordination: M/MR	Dauerhafte Bereitsstellung von Mitteln für Ausbesserung von Schäden im Straßen- und Fußwegbereich oder Grundsanierung des Unterbaus aufgrund von unregelmäßigen Setzungen infolge des ehemaligen Deponiestandortes, U-Bahnschachtes	über einen längeren Zeitraum erforderlich			kurzfr.			

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.					zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz					
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
3.3.25	Nachbarschaftstreff Waschhaus "Wir in Aktion", Kaltenbergen 22	Eigentümer: Hansa Baugenossenschaft e.G.	Förderung der Etablierung weiterer Aktivitäten und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen mit den und für die Bewohner des Quartiers	Finanzierung im Rahmen des Vertrages steg			kurzfr.		ff	
3.3.26	Niedrigschwelliges Mutter-Kind-Angebot, "Kuhle" Rantumer Weg	Eigentümer: FHH Träger: "Kuhle" Koordination: M/SR	Etablierung eines niedrigschwelligen Angebots für Mütter mit Kindern am Vormittag in der Kuhle, Einrichtung und Finanzierung einer halben zusätzlichen sozialpädagogischen Stelle	Kita-Angebot (Grundsicherung) steht im Vordergrund, Thema im JHA			kurzfr.		ff	
3.3.27	Soziales Projekt in Tiefgarage, Rückseite Kaltenbergen	Eigentümer: Hansa Baugenossenschaft e.G. Koordination: M/JA Träger: noch offen	Umnutzung einer untergenutzten Etage der Tiefgarage der Hansa Baugenossenschaft e.G. für ein soziales Projekt z.B. mit Jugendlichen	hier gibt es Restriktionen				später	ff	
3.3.28	Sicherung und Ausbau der Angebote für Jugendliche, "Kuhle" Rantumer Weg 15	Eigentümer: FHH Träger: "Kuhle" Koordination: M/JA, M/SL	Verstetigung der Öffnung des Jugendtreffs "Kuhle" am Freitag ab 01.04.2009 durch Einrichtung und Finanzierung einer halben zusätzlichen sozialpädagogischen Stelle und Prüfung einer zusätzlichen Öffnung am Wochenende  Etablierung weiterer Angebote für Jugendliche	Kita-Angebot steht im Vordergrund, Thema im JHA			kurzfr.		ff	
3.3.29	Dienstleistungen zum altersgerechten Wohnen, HANSA, Kaltenbergen, Rantumer W., Möllner Landstr.	Eigentümer: HANSA Baugenossenschaft e.G.  Träger: Arbeiterwohlfahrt Hamburg e.V.	Angebot von Dienstleistungen zum altersgerechten Wohnen in den Bereichen Beratung, Betreuung, Pflege, Haushaltshilfen, Kultur und soziale Kontakte				kurzfr.		ff	
3.3.30	Kita in der Kuhle	FHH ("Kuhle") ggf. HANSA Träger: "Kuhle" Koordination: M/SL, M/SR	Im Quartier fehlen 40-50 Kita-Plätze, erste Überlegungen zu Neubau/Anbau auf Gelände der "Kuhle", erste Skizzen und Projektgespräche	Schlüsselproj. 19 WS 16.09.2008 Projektgespräche mit noch offenen Fragen			kurzfr.			
3.3.31	Geschäftszeile Kaltenbergen, Morsumer Weg 4 - 20	Eigentümer: Bauverein der Elbgemeinden e.G.	Strategie gegen Leerstand zur Sicherung des Nahversorgungsangebotes und Verringerung des Kaufkraftabflusses aus dem Quartier: u.a. Umwidmung der Einzelhandels- und Gastronomieflächen zu (sozialen) Dienstleistungsflächen bzw. Umstrukturierung und Modernisierung in Abhängigkeit von Mietverträgen und Neuvermietung					später		
3.3.32	Quartiersmanagement / Steuerungsleistungen	Bezirk als AG Externer AN	Einbindung der Bewohner durch: - Quartiersbeirat - Verfügungsfonds - Koordinator im Bezirk - Externe Unterstütz./Ansprechp. vor Ort	Externe Leistung wird ausgeschrieben (zunächst zeitlich befristet)			kurzfr.			

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.4 Entwicklungsquartier Horner Geest</b>										
3.4.01	Wintergarten Haus der Jugend Manshardtstraße	Jugendamt des Bezirks				läuft				
3.4.02	Ehem. Gymnasium St. Georg	Finanzbehörde, BSB M/SL, M/SR Quartiersbeirat	Gymnasium wurde 2006 geschlossen, Start mit neuen Standortüberlegungen, intensive Diskussion vor Ort, erste Konversationsideen, aktuell neue Überlegungen im Zusammenhang mit Schulentwicklungsplanung (u.a. Produktionsschule?)	Schlüsselproj. 20 WS 16.09.2008 Ergebnis Schulentwicklungsplanung?			kurzfr.			
3.4.03	Schiffbeker Moor	M/MR	Erneuerung und Aufwertung des Parks für verschiedene Nutzergruppen, wie Senioren, Jugendliche, Kinder, Jogger usw.		realis.					
3.4.04	Horner Moor II	M/MR	Erneuerung und Aufwertung des Parks im Bereich des Sees und der Nebenwege, am Bolzplatz, am Spielplatz				kurzfr.			
3.4.05	Bolzplatz Laufkötterweg	M/MR, SAGA	ursprünglich umfassende Aufwertung unter Einbeziehung von benachbarten SAGA-Flächen geplant; wegen Verwertungsvorbehalten der Finanzbehörde möglicherweise nur Renovierung des Rasenplatzes und Bau eines beleuchteten Verbindungsweges zwischen Laufkötterweg und Kirchengelände Philippus und Rimbart/Manshardtstraße				kurzfr.			
3.4.06	Dannerallee 3-15	SAGA, M/MR	punktueller Aufwertung von privaten, wohnungsnahen Freiflächen, Verbesserung der Nutzbarkeit, Aktualisierung der Ausstattung im Hinblick auf zeitgemäße Nutzungserfordernisse; Aufwertung der öffentlichen Freifläche ggü. dem Spielhaus Dannerallee mit Schwerpunkt im Bereich des Rodelhügels				kurzfr.			
3.4.07	Freiflächen Haus der Jugend Manshardtstraße	Jugendamt des Bezirks;	Aufwertung der Freiflächen im Eingangsbereich, insbesondere Erweiterung des Basketballplatzes				kurzfr.			
3.4.08	Bolzplatzkonzept Horner Geest	Konzept: QE; Folgeprojekte: M/MR, SAGA, evtl. Sportverein HT 16;	Nach möglicher Reduzierung des Bolzplatzprojekts am Laufkötterweg quantitative und qualitative Bedarfsermittlung für Bolzplätze und andere Freizeitsportanlagen im Gebiet, Aufstellung eines Entwicklungskonzepts mit Projektvorschlägen	Finanzierung im Rahmen des Quartiersentwicklervertrages			kurzfr.			
3.4.09	Grünzug Dannerallee	M/MR	Aufwertung der öffentlichen Freiflächen mit möglicher Schwerpunktsetzung beim Spielplatz an der Rudolf-Roß-Allee				kurzfr.			
3.4.10	Freiflächen der Hansa Ernst-Scherling-W. Laufkötterw.	Baugenossenschaft "Hansa"	Auftrag des Stadtteilbeirats an die QE zur Bestandsaufnahme und -bewertung und ggf. zur Formulierung von Vorschlägen zur Aufwertung					später		
3.4.11	Freiflächen der (WoGe) in der Georg-Blume-Straße	Wohnungsgenossenschaft von 1904	wie vor					später		
3.4.12	Nahversorgungszentrum Kroogblöcke	Private Grundstückseigentümer, M/SL, evtl. SAGA	Nach nicht realisiertem, erstem Projekt neuer Anlauf 2008 für Maßnahmen zur Aufwertung der zwar privaten, aber öffentlich genutzten Freiflächen; mögliche Umstrukturierung von Stellplatzflächen					später		
3.4.13	Programm "Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS)	Träger: M/SL Koordination: M/SL, M/SR	Es werden seit 2003 sogenannte Mikroprojekte zur Beschäftigungsförderung über den ESF gefördert.						ff	
3.4.14	Ausweitung Time for Kids	Träger: Internationaler Bund Koordination: Internationaler Bund und Jugendamt Mitte	Das Projekt kümmert sich um Kinder aus sozial belasteten Familien	Gewünscht wird, das Angebot zu verstärken. Aus JA-Mitteln nicht absehbar		läuft			ff	
3.4.15	Schulprojekt Hausaufgabenhilfe Plus (HoG'smittkids)	Träger: JZ Horner Geest Koordination: JZ Horner Geest, Schulen Steinadlerweg und Sterntalerstraße	Es handelt sich um ein Koperationsprojekt einer Jugendeinrichtung und zweier Schulen mit dem Ziel die Entwicklung von Kindern aus sozial belasteten Familien mit Fördermaßnahmen (Hausaufgabenhilfe, Sport, Musik) positiv zu beeinflussen.	Verstetigung und Ergänzung des erfolgreich laufenden Projektes		läuft			ff	
3.4.16	Maßnahmen zum Einsatz von Aktiv-Jobs im Gebiet Horner Geest	Träger: B+B, Koordination: B+B in Abspr. mit QE und Stadtteilbeirat Horner Geest	Im Gebiet sollen sinnvolle Beschäftigungen für sogenannte "Aktivjobber" angeboten werden. Zugleich soll die soziale Infrastruktur gestärkt werden. In der Zusammenarbeit mit den sozialen Einrichtungen im Quartier wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die "Zusätzlichkeit" beim Einsatz von Aktivjobs eingehalten wird.	siehe Interessensbekundungsverfahren §16a SGB II sowie Nr. 2.4.05. Aktuelle Entscheidungen BWA führt zu sehr hohen Stelleneinbußen!!		läuft				
3.4.17	Quartiersmanagement / Steuerungsleistungen	Bezirk als AG Arbeit und Leben AN	Einbindung Bewohner durch (seit 2000): - Stadtteilbeirat - Verfügungsfonds - Koordinator im Bezirk - Quartiersentwickler	bis 2010 fortführen. ab 2009 "exit-Strategie" bzw. Verstetigungsmodell entwickeln		läuft				

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.5 Sanierungsgebiet Billstedt S3 Mümmelmansberg</b>										
3.5.01	Nachhaltige Entwicklung des Alten Zentrums Mümmelmansberg	Eigentümer, Zwangsverwalter, Architekt, M/SL, M/BP	Stabilisierung und langfristig Aufwertung, auch des halb-öffentlichen Bereichs, Teilplanungen liegen vor, aktuell neuer Termin Zwangsversteigerung: 10.03.2009	Schlüsselproj. 21 WS 16.09.2008 Teil 1			kurzfr.			
3.5.02	Mehrgenerationenhaus im Alten Zentrum Mümmelmansberg -Machbarkeitsstudie-	Einrichtungen und Träger vor Ort, Ämter M/SL, M/SR, M/JA	Zusammenführung verschiedener Angebote unter einem Dach. Machbarkeitsstudie soll Bedingungen / Risiken und Chancen des Projektes aufzeigen.	Schlüsselproj. 21 WS 16.09.2008 Teil 2 Prüfauftrag WS 17.06.08			kurzfr.	später		
3.5.03	Bau von behindertengerechten Toiletten am Festplatz	M/MR BSU/ Amt U	im Bereich der Versorgungsanschlüsse am Festplatz soll behindertengerechte Toilette aufgestellt werden	Klärungsbedarf: Anbau/ Neubau/ Unterhaltung			kurzfr.			
3.5.04	Umfassende Modernisierung Gebäuden und Umfeld (Verbesserung der Wohnqualität)	diverse Eigentümer, insb. SAGA GWG, dhu u.a.	wichtige Aspekte für zeitgemäßes Wohnen / Wohnqualität an Gebäuden und Umfeld; z.B. Laubengänge, Müllkonzept, barrierefreundliche Erschließung, Eingangsbereiche, Modernisierung, Wärmedämmung; Berücksichtigung Stadtbildprägender Architektur	ist als gesondertes Thema kurzfristig aufzugreifen, Beginn kurzfristig mit Gespräch GWG - M/SL				später		
3.5.05	Spielhaus Mümmelmansberg	Jugendkeller u.a.	Angebote für Kinder und Jugendliche, adäquate Räume anstelle bisheriger Lage, Tiere	Projektskizze liegt vor, wird von Fachämtern JA und SR kritisch bewertet (Finanzierung fehlt)				später	ff	
3.5.06	Bänke und Rosenrondels Kandinskyallee	M/MR, Frauenmalgrupp "WIR", weitere Träger	Entlang der Kandinskyallee sollen die Bänke durchgreifend erneuert z.T. mit Mosaiken besetzt werden	Baubeginn 2008; in Planung		läuft	kurzfr.			
3.5.07	Verbesserung der Intensivzonen	FHH sowie Eigentümer (halböffentliche Bereiche)	bisher nicht realisiertes Sanierungsprojekt, Aufwertung von Außenbereichen, Straßenquerungen, Schulwegsicherungen etc.	sukzessive umzusetzen!				später		
3.5.08	Einrichtung von Kleingärten und Renaturierung des Bachlaufs am Saaren	Private Eigentümer, zurzeit keine Verkaufsbereitschaft	Kleingärten als wichtige wohnortnahe Orte für Bewohner/innen in Mehrfamilienhäusern; Bestandteil des Erneuerungskonzeptes seit 2000	nur in Verbind. mit 3.5.10 realisierbar				später		
3.5.09	Qualitativer Ausbau sowie Instandsetzung und Pflege der Spiel- und Grünflächen	M/MR	insgesamt hoher Bedarf, öffentliche Freiflächen für Menschen im Stadtteil qualitativ gut zu gestalten und zu pflegen	Grundsätzliche Aufgabe M/MR, Anschub im Rahmen Stadtteilentwicklung?				später		
3.5.10	Erschließung Sportanlage Beim Saaren	Private Eigentümer, zurzeit keine Verkaufsbereitschaft, FB, M/SL	Sportanlage ist nicht erschlossen; B-Plan zur Regelung Erschließung liegt vor	Mittel standen bereit, Projekt muss neu angeschoben werden			kurzfr.			
3.5.11	Barrierefreie öffentliche Räume im Quartier	M/MR	Berücksichtigung von Menschen mit Handicap, ältere Menschen	sukzessive umzusetzen!				später		
3.5.12	MINTarium (Erweiterung TechLab)	Träger: gsm LI, BSB, BWA (?) Koordination: M/SL, ppl	Weiterentwicklung der Luftfahrwerkstatt (TechLab) mit Schiffbauwerkstatt und Ausstellung "Mathematik für alle" für Schüler aller Altersgruppen	Schlüsselproj. 22 WS 16.09.2008 Projektskizze liegt vor			kurzfr.			
3.5.13	Kunstquartier Mümmelmansberg	Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Kunst- und Kulturtag, M/MR, M/SL, weitere Träger vor Ort	verschiedene Bausteine 1 Freiluft-Galerie 2 Keramik-Objekte 3 Außenwand-Postergalerie 4 Wände und Mauern 5 Kunstforum 6 Kunstobjekte 7 Stipendien	wird in Teilen bereits aufgegriffen und umgesetzt			kurzfr.	später		
3.5.14	Ausbau der Bildungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	M/SR, M/JA, BSB, BKMS, Billenetz (Lernende Region), Schulen	Bildungsprojekte in Mümmelmansberg, z.B. Bücherhalle (neu), Werkschule, Aktionen Stadtteil und Schule in Verbindung mit regionalem Bildungskonzept	Akteure aus Stadtteilkonferenz Mümmelmansberg mit Bildungsverbund zusammenbringen			kurzfr.	später		
3.5.15	Etablierung eines Psychosozialen Zentrum	Ärzte, Einrichtungen vor Ort, M/SR	Netzwerk soll entwickelt werden, professionelle Ansprechpartner, aus ärztlicher Betreuung, Zusammenarbeit z.B. mit Schuldnerberatung	Klärung mit BSG, Kassenvereinigung etc. erforderlich			kurzfr.	später		
3.5.16	Entwicklung der Sportanlage Am Saaren	Grundschule Hirtenstieg, Sportverein, weitere Nutzer, BKMS						später		
3.5.17	Kunst- und Kulturtag Mümmelmansberg	Kunst- und Kulturtag: Zusammenschluss örtlicher Vereine, Akteure und Gruppen	gemeinschaftliche Aktion mit ca. 100 KünstlerInnen (jährlich); soll weiter etabliert werden	jährlich laufend - Verstetigung erwünscht	realis.	läuft			ff	
3.5.18	Stadtteilcafé an zentraler Stelle	privat	Sanierungsprojekt	ggf. im Kontext mit Mehrgenerationenhaus (3.5.02) planen				später		
3.5.19	Stadtbildprägende Architektur	jeweiliger Eigentümer, M/BP, M/SL		soll bei (insb. energetischen) Sanierungen Berücksichtigung finden			kurzfr.			
3.5.20	Mümmelmansberger Spiel - Sport - Aktion (jährlich)	verschiedene Träger vor Ort		Verstetigung erwünscht	realis.	läuft			ff	
3.5.21	Externe Unterstützung / Steuerungsleistungen	Bezirk als AG Externer AN	Einbindung Bewohner durch: - Sanierungsbeirat (seit 1987) - Verfügungsfonds - Bezirklicher Koordinator - externe Unterstützung/Ansprechpartner	bis 2009 ppl. ab 2010 (bzw. ab Beendigung Sanierungsverfahren) Fortführung/Verstetigung sicherstellen		läuft				

Entwicklungskonzept Billstedt-Horn   Projektübersicht November 2008						C1				
Spektrum der Projekte u. Projektideen aus den Jahren 2006-2008 (Einstiegsphase) mit zeitlicher Zuordnung u. Hinweis auf erforderliche / wünschenswerte Sicherung von Folgekosten, sortiert u. nummeriert nach thematischen und lokalen Handlungsschwerpunkten.						zeitliche Zuordnung: Projektreife / Mitteleinsatz				
Proj. Nr.	Bezeichnung	Projektbeteiligte	Erläuterung	Stand (Oktober 2008)	realisiert	läuft	kurzfristig	später	Folgekosten !!!	
<b>3.6 Zentrum Billstedt</b>										
3.6.01	Sofortmaßnahmen Zentrum Billstedt Fritzschnweg, "Schleichweg"	Eigentümer: ECE, FHH	Barrierefreier Ausbau Schleichweg, Entpollerung Fritzschnweg, Erneuerung Fußweg Fritzschnweg	in 2007/2008 realisiert	realis.					
3.6.02	Verkehrsplanung Zentrum Billstedt		Verkehrskonzept zur Optimierung des fließenden und ruhenden Verkehrs im Zentrum Billstedt	Beauftragung im Zusammenhang mit Rahmenplanung		läuft				
3.6.03	Rahmenplanung für ein attraktives Zentrum für Billstedt	Eigentümer: zahlr. Einzeleigentümer insb. FHH/BSU, Hochbahn, ECE FF M/SL, M/MR	Erarbeitung einer Rahmenplanung für das Zentrum Billstedt unter Einbeziehung der drei Entwicklungszenarien und der Ergebnisse des Werkstattgespräches	Schlüsselproj. 23 WS 16.09.2008 in Arbeit		läuft				
3.6.04	Umsetzung Rahmenplan	Eigentümer: diverse, insb. BSU, Hochbahn, Eigentümer ECE	schrittweise Umsetzung Rahmenplan, Anmeldung "aktive Orts- und Stadtteilzentren" im Nov. 2008 erfolgt	Schlüsselproj. 23 WS 16.09.2008 Teil 2			kurzfr.	später		
<b>3.7 Neue Mitte Horn</b>										
3.7.01	Rahmenplanung "Neue Mitte Horn"	Eigentümer: diverse, insb. FHH/BSU Koordination: M/SL, M/MR	Erarbeitung einer Rahmenplanung für das Zentrum Horn in Abhängigkeit von den Planungen zur Horner Rennbahn, Anmeldung "aktive Orts- und Stadtteilzentren" im Nov. 2008 erfolgt				kurzfr.			
3.7.02	Stadtteilhaus Horn	Eigentümer: FHH Bauherr: privat Koordination: M/SL Träger: diverse, somit diverse Fachbehörden beteiligt	Projektentwicklung und Umsetzung (Nutzungskonzept, Raumkonzept, Finanzierungs/Betreiber-konzept, hochbaulicher Entwurf, Planreife) für ein gemeinsam genutztes Haus mit stadtteilbe- zogenen kulturellen, sozialen und bildungsbezogenen Angeboten	Schlüsselproj. 24 WS 16.09.2008 Standort B ist entschieden Projektentwicklung läuft			kurzfr.			
3.7.03	Einkaufszentrum Horn	Eigentümer: Terra-Fonds Vermögensverwaltung GmbH						später		